
花輪アルペンコース

2月7日（金） 00 00

自衛隊40名 (高関､石井､児玉､内田　集合)

（～15日(土)） 自衛隊との打ち合わせ、スーパーハウスからの搬出作業

2月8日（土） 30 00 00

(9:00競技役員リフト乗車) (16:00競技役員打ち合わせ)

インジェクション作業、ネット設置、ライン設置、電気計時セット＆テスト等準備作業　

2月9日（日） 30 00 00

(9:00競技役員リフト乗車) (16:00競技役員打ち合わせ)

インジェクション作業、ネット設置、ライン設置、電気計時セット＆テスト等準備作業　

2月10日（月） 30 00 00

(9:00競技役員リフト乗車) (16:00競技役員打ち合わせ)

インジェクション作業、ネット設置、ライン設置、電気計時セット＆テスト等準備作業　

2月11日（火） 30 00 00

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ依頼 (9:00競技役員リフト乗車) (16:00競技役員打ち合わせ)

インジェクション作業、ネット設置、ライン設置、電気計時セット＆テスト等準備作業　

2月12日（水） 30 00

監督会議14:30 30 00 30 05 20 35 55 20 コースクローズ・コース整備準備作業

30 ①成男A ②成男C ③成女B ④成男B 00 (16:00競技役員打ち合わせ)

コースオープン①成男Ａ②成男Ｃ③成女Ｂ④成男Ｂ

※①スタート上、③～④スタート下　※ビブス順に出走（各1本）

2月13日（木） 30 00

開始式15:00 30 55 10 40 55 40 00 30 コースクローズ・コース整備準備作業 (16:00競技役員打ち合わせ)

30 ①成女A ②少女 ③少男 ④特別枠 00

コースオープン①成女Ａ②少女③少男④特別枠

※①～③スタート上　※ビブス順に出走（各1本）

2月14日（金） 00 30 00 30 00 30

成男Ｃ ｺｰｽｾｯﾄ ｺｰｽｾｯﾄ コースクローズ・コース整備準備作業 (16:00競技役員打ち合わせ)

成男Ｂ 00 50 20 00 05 30 55 30 00 30 10

成女Ｂ 成女B ins 成男C 成女B 成男B ins 成男B

00 30

成男C ins

2月15日（土） 00 30 00 30 30

成男Ａ ｺｰｽｾｯﾄ ｺｰｽｾｯﾄ コースクローズ・コース整備準備作業 (16:00競技役員打ち合わせ)

成女Ａ 00 50 20 00 00 30 15 00 30 00 00

少女 成女A ins 成男A 成女A 少女 ins 少女

00 30

成男A ins

2月16日（日） 00 30 00 30

少男 ｺｰｽｾｯﾄ 撤収作業

表彰式16:00 00 50 30 00 30

少男 ins 少男A
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作業予備日

コースクローズ (競技役員集合)

作業予備日

16:00
全国報道会議(6:30競技役員

　　　受付開始)

(7:00競技役員ﾘﾌﾄ乗車)

14:30
監督会議(7:30選手ﾘﾌﾄ乗車) 13:00

全国代表者会議

コースクローズ (競技役員集合)
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コースクローズ (競技役員集合)
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